

## **Verlaufsplan für den Bildungsurlaub**

### **“Nachhaltiges Projektmanagement – ressourceneffizient und teamorientiert“**

Anlage gem. §§ 1 (2-4), 9 (1) AWbG NW  
Angaben über den Kurs für den Arbeitgeber

**Dauer:** siehe Kursausschreibung

Der Kurs ist als Veranstaltung der Volkshochschule Essen im Rahmen der Arbeitnehmerweiterbildung nach dem AWbG NRW zugelassen.

### **Zielgruppe:**

Der Bildungsurlaub wendet sich an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die beruflich relevante Kompetenzen im Feld des nachhaltigen Projektmanagements erwerben möchten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

### **Lernziele:**

Die Teilnehmenden erlernen theoretische Grundlagen für die Projektarbeit. Dabei soll die Leitidee der Nachhaltigkeit nicht nur auf das Projektziel selbst bezogen werden, sondern auch auf die Art wie das Projekt gemanagt wird. An praxisnahen Beispielen werden Strategien und Werkzeuge vermittelt und erprobt, die für Ressourceneffizienz und Teamorientierung förderlich sind.

### **Ablaufplanung:**

#### **Block 1 Grundlagen der Nachhaltigkeit**

Endlichkeit der Erde

UN-Konferenz über nachhaltige Entwicklung 2015 in Rio

Sustainable Development Goals und Inner Development Goals

Nachhaltigkeitsprinzipien in Unternehmen und Organisationen verankern

Grundsatz 1: Homo oeconomicus (maximus) überwinden

Grundsatz 2: Impact First statt Profit First

Kognitive Hürden erkennen und bearbeiten

# Die Volkshochschule Essen informiert

---

## **Block 2 Ansätze des Projektmanagement**

Kernbegriffe Projekt, Aufgabe und Tätigkeit  
Vom Projektmanagement zum Nachhaltigen Projektmanagement  
Multi-Projektmanagement und Priorisierung  
Klassisches, Agiles und Hybrides Projektmanagement  
Projektmanager\*in als Schlüsselfigur  
Kanban-Werkzeug

## **Block 3 Projektvorbereitung und -planung**

Inhaltliche Vorbereitung und Projekt-Ziel  
Stakeholder und Organisation, Entscheidung und Auftrag  
Aufgaben definieren mittels Kreativitätstechniken  
Kreativitätsmethode 6-3-5  
Projektstrukturplan: Theorie und Praxis  
Ressourcenplanung  
Zeitplanung: Termine und Meilensteine  
Verantwortung und Funktionen

## **Block 4 Projektdurchführung, -abschluss und -nachbereitung**

Projektkultur  
Interne Kommunikation  
Risikomanagement  
Projektsteuerung - Überblick und Fortschritt im Auge behalten  
Projektabschluss  
Nachprojektphase  
Kurs-Evaluation und Feedback

Auf der Homepage der Bezirksregierung Düsseldorf finden Sie den Nachweis, dass die Volkshochschule Essen Anerkannte Einrichtung der Arbeitnehmerweiterbildung ist:

<https://www.brd.nrw.de/themen/schule-bildung/sonstiges/arbeitnehmerweiterbildung-bildungsurlaub>

Stand: 11/2023

